

SISp 1.5 Afsluiten eerste SISp fase

door Wim Hoogenraad - 12-05-2016

<http://www.itpedia.nl/2016/12/05/sisp-1-5-afsluiten-eerste-sisp-fase/>



SISp 1 is de eerste fase van het project voor het invoeren van uw Standaard Software Pakket. De fase eindigt dan ook met een Startup Bijeenkomst. Een groot aantal leden van het projectteam komen elkaar daar voor het eerst tegen.

Organiseer een startup bijeenkomst (kickoff meeting)

Voordat het projectplan definitief wordt gemaakt en het project formeel gaat beginnen is het verstandig om een bijeenkomst te organiseren voor alle betrokkenen uit de project organisatie en misschien een aantal afgevaardigden vanuit de beoogde gebruikersorganisatie.

Deze bijeenkomst heeft tot doel om de inhoud van het projectplan gezamenlijk te bespreken en eventueel nog aan te scherpen. Pas hierna zal het definitief gemaakt worden.

Valkuilen eerste project fase

1. Het is belangrijk dat alle leden van het projectteam participeren in de projectmeetings. Als iemand ontbreekt kan hij/zij zich minder gebonden voelen aan de afspraken.
2. Elk teamlid is geselecteerd en vrijgesteld voor het project door hun afdelingsmanager. Dit op grond van hun kwaliteiten. Als een teamlid aan het project is toegewezen moet hij zich ook committeren aan de taken. Dit geldt ook voor de afdelingsmanager die de medewerker aan het project ter beschikking stelt. Alleen dan kan het project slagen.
3. De teams van het project moeten op een zo beperkt mogelijk aantal locaties werken zodat ze steeds nauw contact hebben.
4. De doorlooptijd van een project halveert niet door het team te verdubbelen.
5. Bedrijfspolitieke risico's, de support voor het project valt weg.
6. Het project wordt gebruikt om organisatorische problemen te maskeren.

Samenvatting

De SISp1 fase is bedoeld om het project te organiseren. Het doel, de middelen en de werkwijze worden in kaart gebracht zodat er een verantwoord projectplan kan worden gemaakt. In het projectplan zitten enkele belangrijke mijlpaalproducten. Te weten: de projectaannames, de succesfactoren, de projectorganisatie, de projectplanning en de risico analyse.

Om dit te bereiken wordt een aantal activiteiten uitgevoerd. Dit zijn het selecteren van het team, het maken van de planning, de risico analyse, het maken van het projectplan en de validatie van het projectplan. Pas als het projectplan goed is en de opdrachtgever staat er achter kan er gestart worden met de volgende fase ISSP2. ISSP2 is de eerste fase waarin inhoudelijk naar de functionaliteiten wordt gekeken.

[Meer boeken over communicatie vinden.](#)

Gerelateerde artikelen

21 mei 2012 [Een goed geplande kickoff meeting zet de toon voor een succesvol project](#)

6 februari 2017 [SISp 2.5 Vaststellen requirements valkuilen en samenvatting](#)



9 november 2016 [SISP 1.1 Inrichten projectmanagement](#)

25 november 2016 [SISp 1.3 Activiteiten inrichten projectmanagement](#)

4 oktober 2016 [SISP 0.1 Geschiedenis ontwikkeling van standaard software](#)

18 februari 2017 [SISp 3.3 Request For Information \(RFI\)](#)

16 januari 2012 [Projectrapportage](#)

• 15 februari 2017 [SISp 3.2 Longlist kandidaat pakketten](#)

• 9 januari 2012 [Besturen van een project](#)



[Edit Related Posts](#)

- [Blog this!](#)
- [Bookmark on Delicious](#)
- [Aanbevelen op Facebook](#)
- [Deel op LinkedIn](#)

- [Share with Stumblers](#)
- [Share on technorati](#)
- [Tumblr it](#)
- [Tweet over ITpedia](#)
 - [Abonneer je](#)
- [Bookmark in Browser](#)
 - [Mail een vriend](#)